N°	Atividade	Responsável	Estado Atual	Início Data / Hora
1	planejamento do Projeto	GRUPO	Concluida	2/3/2018 19:00
2	Repositorio GitHib	GRUPO	Em andamento	5/3/2018 19:00
3	Objetico Gerais	LUANA	Concluida	19/3/2018 19:00
4	Objetivo Específico	LUANA	Concluida	19/3/2018 19:00
5	Cronograma	GRUPO	Concluida	28/3/2018 19:00
6	Descrição Problema	GRUPO	Concluida	29/3/2018 19:00
7	Descrição Solução	GRUPO	Concluida	29/3/2018 19:00
8	introdução	LUANA	Concluida	
9	justificativa	LUANA	Concluida	13/3/2018 16:00
10	Definição dos objetivos	GRUPO	Concluida	13/3/2018 16:00
11	objetivos especifico	GRUPO	Concluida	13/3/2018 16:00
12	metodologia	LUANA	Em andamento	21/03/2018
13	referencias	LUANA	Nova	21/03/2018
14	requisitos funcionais/aluno	GRUPO	Nova	22/04/18
15	requisitos funcionais/professor	GRUPO	Nova	22/04/18
16	requisitos funcionais/sistema	GRUPO	Nova	16/05/2018
17	interface/aluno e professor	MILENE	Nova	16/05/2018
18	Casos de uso	MILENE	Nova	11/04/2018
19	levantamento de dados	MILENE	Nova	20/3/2018
20	Banco de dados	GRUPO	Nova	12/3/2018
21	DTR	NAOMI	Nova	20/3/2018
22	conclusão de documentação	MILENE	Nova	20/3/2018
23	JavaScript	GRUPO	Nova	1/6/2018
24	HTML5	GRUPO	Nova	1/6/2018
25	CSS	GRUPO	Nova	1/6/2018
26	PHP	GRUPO	Nova	27/6/2018
27	pesquisa Bootstrap	MILENE	Nova	7/7/2018
	pesquisa Ranking	GRUPO	Nova	7/7/2018
	levantamento bibliograficos	LUANA	Nova	10/7/2018
	pesquisa/ perguntas para quiz	GRUPO	Nova	10/7/2018
	atualização de diagramas	LUANA	Nova	28/7/2018
	gerenciamento de programa	GRUPO	Nova	28/7/2018

FF			
	Término		
Previsão	Data / Hora	Duração Prev.	Duração Real
12/3/2018 19:00	14/3/2018 19:00	09 dias, 00 horas e 00 minutos	11 dias, 00 horas e 00 minutos
14/3/2018 19:00	14/3/2010 13:00	03 4143, 00 110143 € 00 111114103	11 dias, co noras e co minatos
25/3/2018 19:00	24/3/2018 14:00		03 dias, 19 horas e 00 minutos
25/3/2018 19:00	24/3/2018 14:00		03 dias, 19 horas e 00 minutos
28/3/2018 13:00	28/3/2018 14:00		30 dias, 01 horas e 40 minutos
29/3/2018 22:00	2		02 dias, 05 horas e 00 minutos
29/3/2018 22:00	2		02 dias, 03 horas e 00 minutos
25/5/2018 22.00			
13/3/2018	13/3/2018	29 dias, 08 horas e 00 minutos	29 dias, 08 horas e 00 minutos
13/03	13/03/2018	29 dias, 08 horas e 00 minutos	29 dias, 08 horas e 00 minutos
13/3/2018	13/03/2018	29 dias, 08 horas e 00 minutos	25 dias, 08 noras e 00 minutos
21/03/2018	21/03/2018	30 dias, 00 horas e 00 minutos	
21/03/2018	21/03/2018	30 dias, 00 horas e 00 minutos	30 dias, 00 horas e 00 minutos
29/03/2018	01/05/2018	06 dias, 00 horas e 00 minutos	08 dias, 00 horas e 00 minutos
29/03/2018	01/03/2018	06 dias, 00 horas e 00 minutos	oo dias, oo noras e oo minutos
22/05/2018		05 dias, 00 horas e 00 minutos	
30/05/2018		13 dias, 00 horas e 00 minutos	
18/04	21/04	06 dias, 00 horas e 00 minutos	09 dias, 00 horas e 00 minutos
9/4/2018	21/04	19 dias, 00 horas e 00 minutos	09 dias, 00 fioras e 00 fillitatos
9/4/2018		27 dias, 00 horas e 00 minutos	
		·	
9/4/2018		19 dias, 00 horas e 00 minutos	
27/3/2018		06 dias, 00 horas e 00 minutos	
27/6/2018		25 dias, 00 horas e 00 minutos	
27/6/2018 27/6/2018		25 dias, 00 horas e 00 minutos	
		25 dias, 00 horas e 00 minutos	
7/7/2018 18/7/2018		09 dias, 00 horas e 00 minutos	
		10 dias, 00 horas e 00 minutos 12 dias, 00 horas e 00 minutos	
20/7/2018 10/7/2018		30 dias, 00 horas e 00 minutos	
		•	
28/7/2018		17 dias, 00 horas e 00 minutos	
30/7/2018		01 dias, 00 horas e 00 minutos	
30/7/2018		01 dias, 00 horas e 00 minutos	

## **SITUAÇÃO**

## **ATRASADA**

**ADIANTADA** 

**ADIANTADA** 

**ADIANTADA** 

**ADIANTADA** 

**ADIANTADA** 

**ADIANTADA** 

**EM DIA** 

**EM DIA** 

**EM DIA** 

## **ATRASADA**

**ADIANTADA** 

**ADIANTADA** 

**ADIANTADA** 

## **ATRASADA**

**ADIANTADA** 

**ADIANTADA** 

ADIANTADA

ADIANTADA

ADIANTADA ADIANTADA

ADIANTADA

ADIANTADA

ADIANTADA

**ADIANTADA** 

**ADIANTADA** 

**ADIANTADA** 

ADIANTADA ADIANTADA

